Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 12: (Bever) - Scuol-Tarasp

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Aug. So. 1	Mo. 2	Di. 3	Mi. 4	Do. 5	Fr. 6	Sa. 7	So. 8	Mo. 9	Di. 10	Mi. 11	Do. 12	Fr. 13	Sa. 14	So. 15	Mo. 16	Di. 17	Mi. 18	Do. 19	Fr. 20	Sa. 21	So. 22	Mo. 23	Di. 24	Mi. 25	Do. 26	Fr. 27	Sa. 28	So. 29	Mo. 30	Okt.
(Bever)	Bever																																	
	Bever - La Punt-Chamues-ch																																	
La Punt-Chamues-ch	La Punt-Chamues-ch																																	
	La Punt-Chamues-ch - Madulain																																	
Madulain	Madulain																																	
	Madulain - Zuoz																																	
Zuoz	Zuoz																																	
	Zuoz - S-chanf																																	
S-chanf	S-chanf																																	
	S-chanf - Cinuos-chel-Brail																																	
Cinuos-chel-Brail	Cinuos-chel-Brail			ab 12.05.2024		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	bis 22.11.2024
	Cinuos-chel-Brail - Carolina			ab 12.05.2024		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	bis 22.11.2024
Carolina	Carolina			ab 12.05.2024		TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU					TU	TU	TU	bis 22.11.2024
	Carolina - Zernez																																	
Zernez	Zernez																																	
	Zernez - Susch																																	
Susch	Susch																																	
	Susch - Sagliains																																	
Sagliains	Sagliains																																	
	Sagliains - Lavin																																	
Lavin	Lavin																																	
	Lavin - Guarda																																	
Guarda	Guarda																																	
	Guarda - Ardez																																	
Ardez	Ardez													FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.10.2024
	Ardez - Ftan Baraigla																																	
Ftan Baraigla	Ftan Baraigla													BR	BR	BR	BR	BR	BR															
	Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp													BR	BR	BR	BR	BR	BR															
Scuol-Tarasp	Scuol-Tarasp													BR	BR	BR	BR	BR	BR															

	12./13.05.2024	21./22.11.2024	ab 12.05.2024	Cinuos-chel-Brail - Carolina, Brailtunnel II Tunnelarbeiten	bis 22.11.2024
	09./10.09.2024	03./04.10.2024		Ardez, Bahnhof Flankiende Massnahmen	bis 04.10.2024
	10./11.09.2024	12./13.09.2024		Ftan Baraigla - Scuol-Tarasp Viadukt Val Corgnanca Ausbau Hilfsbrücken	