Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Juli 1	Do. 2	Fr. 3	Sa. 4	So. 5	Mo. 6	Di. 7	Mi. 8	Do. 9	Fr. 10	Sa. 11	So. 12	Mo. 13	Di. 14	Mi. 15	Do. 16	Fr. 17	Sa. 18	So. 19	Mo. 20	Di. 21	Mi. 22	Do. 23	Fr. 24	Sa. 25	So. 26	Mo. 27	Di. 28	Mi. 29	Do. 30	Fr. 31	Sa.	Sept.
Chur	Chur																																			
	Chur - Chur West																																			
Chur West	Chur West																																			
	Chur West - Felsberg																																			
Felsberg	Felsberg																																			
	Felsberg - Domat/Ems																																			
Domat/Ems	Domat/Ems																																			
	Domat/Ems - Ems Werk																																			
Ems Werk	Ems Werk																																			
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																			
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																			
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																			
Bonaduz	Bonaduz																																			
	Bonaduz - Rhäzüns																																			
Rhäzüns	Rhäzüns																																			
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																			
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																			
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																			
Rodels-Realta	Rodels-Realta									FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa										BR	BR	BR	BR		
	Rodels-Realta - Cazis																													BR	BR	BR	BR			
Cazis	Cazis																													BR	BR	BR	BR			
	Cazis - Thusis																																			
Thusis	Thusis																																			
	Thusis - Sils i.D.																																			
Sils i.D.	Sils i.D.			ab 12.02.2024	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			bis 13.12.2024
	Sils i.D. - Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			bis 13.12.2024
Solis	Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			bis 13.12.2024
	Solis - Tiefencastel																																			
Tiefencastel	Tiefencastel																																			
	Tiefencastel - Surava																																			
Surava	Surava																																			
	Surava - Alvaneu																																			
Alvaneu	Alvaneu																																			
	Alvaneu - Filisur																																			
Filisur	Filisur																																			
	Filisur - Stugl/Stuls																																			
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																			
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																			
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn							FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa			
	Bergün/Bravuogn - Muot																																			
Muot	Muot			ab 28.04.2024	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			bis 01.11.2024
	Muot - Preda			ab 28.04.2024	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			
Preda	Preda			ab 28.04.2024	TU	TU	TU			TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU			
	Preda - Spinas																																			
Spinas	Spinas			ab 15.07.2024	OBE	OBE	OBE			OBE	OBE	FA, OBE	FA, OBE	FA, OBE	FA, OBE	FA, OBE	FA, OBE	FA, OBE	FA, OBE	FA, OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE			bis 20.09.2024
	Spinas - Bever			ab 15.07.2024	OBE	OBE	OBE			OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE			bis 20.09.2024
Bever	Bever			ab 15.07.2024	OBE	OBE	OBE			OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE				OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE	OBE			bis 20.09.2024
	Bever - Samedan																																			
Samedan	Samedan			ab 13.05.2024 ab 08.07.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa			bis 04.11.2024
	Samedan - Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa			bis 04.11.2024
Celerina	Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa			FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa			bis 04.11.2024
	Celerina - St. Moritz																																			
St. Moritz	St. Moritz																																			

	28./29.04.2024	31.10./01.11.2024	ab 28.04.2024	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 01.11.2024
	12./13.02.2024	12./13.12.2024	ab 12.02.2024	Sils i.D. - Solis, Versascatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 13.12.2024
	13./14.05.2024	03./04.11.2024	ab 13.05.2024	Samedan - Celerina, km 98.59 - 99.69 flankierende Massnahmen	bis 04.11.2024
	08./09.07.2024	02./03.08.2024	ab 08.07.2024	Samedan, Bahnhof, km 97.300 - 97.850 Flankierende Massnahmen	
	15./16.07.2024	19./20.09.2024	ab 15.07.2024	Spinas - Bever Oberbauerneuerungen	bis 20.09.2024
	04./05.08.2024	22./23.08.2024		Bergün/Bravuogn, Bahnhof Flankierende Massnahmen Weiche 1	
	05./06.08.2024	15./16.08.2024		Rodels-Realta, Bahnhof Flankierende Massnahmen Nachbearbeitung Bankette	
	05./06.08.2024	08./09.08.2024		Spinas, Bahnhof Fahrleitungsarbeiten	
	19./20.08.2024	22./23.08.2024		Samedan Güterumschlagplatz Fahrleitungsarbeiten	
	28./29.08.2024	29./30.08.2024		Rodels-Realta - Cazis, Nolla- und Abzugskanal Ausbau Hilfsbrücke	