Lärmemissionen in der Nacht aufgrund Bauarbeiten der Rhätischen Bahn

Linie 15: Chur - Thusis - St. Moritz

Legende in welchem Zusammenhang die Arbeiten ausgeführt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Oberbauerneuerung oder einem Bahnhofumbau:

- Oberbauerneuerungen (OBE)
- Gleisunterhaltsarbeiten (G)
- Böschungsmäher (B)
- Bahnhofumbauten (Bhf)
- Arbeiten an Tunnel (TU)
- Arbeiten an Brücken (BR)
- Arbeiten an Stützmauern (SM)
- Fahrleitungsarbeiten (FA)
- Kabelarbeiten (KA)
- Arbeiten an Sicherungsanlagen (SA)
- Flankierende Massnahmen (FlaMa)

	Wo	Datum von:	Datum bis:	Aug. So. 1	Mo. 2	Di. 3	Mi. 4	Do. 5	Fr. 6	Sa. 7	So. 8	Mo. 9	Di. 10	Mi. 11	Do. 12	Fr. 13	Sa. 14	September So. 15	Mo. 16	Di. 17	Mi. 18	Do. 19	Fr. 20	Sa. 21	So. 22	Mo. 23	Di. 24	Mi. 25	Do. 26	Fr. 27	Sa. 28	So. 29	Mo. 30	Okt.
Chur	Chur																																	
	Chur - Chur West																																	
Chur West	Chur West																																	
	Chur West - Felsberg																																	
Felsberg	Felsberg																																	
	Felsberg - Domat/Ems																																	
Domat/Ems	Domat/Ems																																	
	Domat/Ems - Ems Werk																																	
Ems Werk	Ems Werk																																	
	Ems Werk - Reichenau-Tamins																																	
Reichenau-Tamins	Reichenau-Tamins																																	
	Reichenau-Tamins - Bonaduz																																	
Bonaduz	Bonaduz																																	
	Bonaduz - Rhäzüns																																	
Rhäzüns	Rhäzüns																																	
	Rhäzüns - Rothenbrunnen																																	
Rothenbrunnen	Rothenbrunnen																																	
	Rothenbrunnen - Rodels-Realta																																	
Rodels-Realta	Rodels-Realta																																	
	Rodels-Realta - Cazis																																	
Cazis	Cazis							OBE	OBE	OBE	OBE																							
	Cazis - Thusis							OBE	OBE	OBE	OBE																							
Thusis	Thusis							OBE	OBE	OBE	OBE																							
	Thusis - Sils i.D.																																	
Sils i.D.	Sils i.D.			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
	Sils i.D. - Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
Solis	Solis			ab 12.02.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 13.12.2024
	Solis - Tiefencastel																																	
Tiefencastel	Tiefencastel																																	
	Tiefencastel - Surava																																	
Surava	Surava																																	
	Surava - Alvaneu																																	
Alvaneu	Alvaneu																																	
	Alvaneu - Filisur																																	
Filisur	Filisur																																	
	Filisur - Stugl/Stuls																																	
Stugl/Stuls	Stugl/Stuls																																	
	Stugl/Stuls - Bergün/Bravuogn																																	
Bergün/Bravuogn	Bergün/Bravuogn																																	
	Bergün/Bravuogn - Muot																																	
Muot	Muot			ab 28.04.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
	Muot - Preda			ab 28.04.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
Preda	Preda			ab 28.04.2024	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU				TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	TU	bis 01.11.2024
	Preda - Spinas																																	
Spinas	Spinas																	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA									
	Spinas - Bever																	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA									
Bever	Bever																	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA									
	Bever - Samedan																																	
Samedan	Samedan			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
	Samedan - Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
Celerina	Celerina			ab 13.05.2024	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa				FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	FlaMa	bis 04.11.2024
	Celerina - St. Moritz																																	
St. Moritz	St. Moritz																																	

	12./13.02.2024	12./13.12.2024	ab 12.02.2024	Sils i.D. - Solis, Versascatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 13.12.2024
	28./29.04.2024	30.10./01.11.2024	ab 28.04.2024	Muot - Preda, Touatunnel Arbeiten an Tunnel	bis 01.11.2024
	13./14.05.2024	03./04.11.2024	ab 13.05.2024	Samedan - Celerina, km 98.59 - 99.69 flankierende Massnahmen	bis 04.11.2024
	15./06.07.2024	19./20.09.2024	ab 15.07.2024	Spinas - Bever Oberbauerneuerungen	
	03./04.09.2024	04./05.09.2024		Cazis - Thusis Umbau Roze + Schweissarbeiten	
	09./10.09.2024	12./13.09.2024		Spinas - Bever Fahrleitungsarbeiten	